

MÉMOIRE TECHNIQUE — Office National des Aéroports

Objet : La refonte du portail citoyen et de ses services en ligne. Marché exécuté en 2023, durée 8 mois, montant 6 424 000.00 MAD HT.

Compréhension du besoin

Le maître d'ouvrage exprime un besoin de modernisation dont l'enjeu principal est la continuité de service pendant la bascule. Notre analyse a identifié trois risques majeurs : la qualité des données existantes, la disponibilité des équipes métier, et l'interdépendance avec les systèmes tiers.

Méthodologie proposée

Nous appliquons une démarche itérative en quatre phases : cadrage, conception, réalisation incrémentale et transfert. Chaque phase se conclut par un jalon contractuel donnant lieu à un procès-verbal de recette signé.

Organisation et gouvernance

Le dispositif repose sur un comité de pilotage mensuel, un comité projet hebdomadaire et un point d'avancement quotidien interne. Le chef de projet est l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage.

Plan d'assurance qualité

Le plan d'assurance qualité définit les livrables, les critères d'acceptation, la gestion documentaire, la gestion des anomalies et les indicateurs de suivi. Il est remis au jalon de cadrage et mis à jour à chaque phase.

Transfert de compétences

Le transfert est organisé en trois temps : documentation d'exploitation, sessions de formation par profil, puis accompagnement en double commande pendant un mois.